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Sommaire 

La population canadienne a besoin d’accéder à des services Internet et de téléphonie 
mobile fiables, abordables et de grande qualité pour chaque aspect de sa vie quotidienne. 

Grâce à son Fonds pour la large bande, le Conseil contribue à un vaste effort des 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux afin de combler l’écart en matière de 
connectivité observé dans les collectivités rurales et éloignées et les communautés 
autochtones mal desservies du Canada. 

Par l’entremise de la présente ordonnance, le Conseil approuve la demande de TELUS 
Communications Inc. en vue de reporter la date d’achèvement de son projet d’accès et de 
services mobiles pour la communauté de Xeni Gwet’in. Ce calendrier révisé soutiendra 
les efforts continus pour achever ce projet et assurer la connectivité. 

Contexte 

1. Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a établi les objectifs 
et les cadres de gouvernance du Fonds pour la large bande. Dans le Guide du 
demandeur pour le Fonds pour la large bande annexé à l’avis de consultation de 
télécom 2019-372, lequel a amorcé le deuxième appel de demandes pour le Fonds 
pour la large bande, le Conseil a défini une modification importante comme étant un 
changement majeur dans le coût ou la portée d’un projet.  

2. TELUS Communications Inc. (TCI) a participé au deuxième appel de demandes. 
Dans la décision de télécom 2021-253, TCI a reçu l’approbation de cette demande. La 
demande approuvée soutient la fourniture de services d’accès sans fil fixe et 
l’introduction de services mobiles d’évolution à long terme avancée (LTE-A) dans 
des régions admissibles d’une communauté en Colombie-Britannique : Xeni Gwet’in. 

3. Le Conseil a par la suite reçu l’acceptation écrite de l’attribution de financement de la 
part de TCI et a approuvé l’énoncé des travaux connexe de TCI dans l’ordonnance de 
télécom 2022-187, sous réserve des conditions de financement énoncées dans la 



décision de télécom 2021-251. Parmi les conditions de financement figure l’exigence, 
énoncée au paragraphe 32 de la décision de télécom 2021-251, selon laquelle toute 
modification importante apportée au projet doit être approuvée par le Conseil. Une 
demande comportant une modification importante s’appelle une demande de 
modification. 

Demande de modification 

4. Dans le Guide du demandeur annexé à l’avis de consultation de télécom 2019-372, le 
Conseil a précisé qu’il s’attend à ce que les projets soient achevés dans les trois ans 
suivant l’attribution du financement. La décision de télécom 2021-253 a été publiée le 
4 août 2021, créant l’attente que ce projet serait complété d’ici le 4 août 2024. 

5. Toutefois, le 17 juillet 2024, TCI a déposé une demande de modification dans 
laquelle elle a demandé du temps supplémentaire pour achever le projet avant la fin 
de l’été 2025. TCI a déclaré que du temps supplémentaire est nécessaire en raison de 
facteurs présentés à titre confidentiel, mais qui concernent les négociations en cours 
avec la communauté pour finaliser l’emplacement de la construction.  

Analyse du Conseil  

6. Le Conseil a examiné les renseignements présentés dans la demande de modification.  

7. Le Conseil souligne l’importance de combler rapidement les écarts en matière de 
connectivité en menant à bien les projets financés par le Fonds pour la large bande en 
temps opportun1. Toutefois, le Conseil est convaincu que, dans les circonstances et 
sur la base de son analyse des documents déposés, le calendrier révisé est raisonnable. 

8. Par conséquent, le Conseil estime que l’approbation de la demande de modification 
satisferait aux objectifs énoncés dans la politique réglementaire de télécom 2018-377. 

Conclusion  

9. Le Conseil approuve donc la demande de modification de TCI et s’attend à ce que le 
projet soit achevé d’ici le 22 septembre 2025. Toutes les conditions de financement et 
les conditions imposées en vertu de l’article 24 de la Loi sur les télécommunications, 
telles qu’énoncées dans la décision de télécom 2021-251, continuent de s’appliquer. 

Secrétaire général 

 

1 Les renseignements détaillés relatifs à l’exploitation concernant les projets financés du Fonds pour la large 
bande sont généralement traités de manière confidentielle. Voir les paragraphes 405 à 408 de la politique 
réglementaire de télécom 2018-377 et la section 11 (« Confidentialité ») du Guide du demandeur cité au 
paragraphe 1 de la présente ordonnance. 
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